UNIVERSITE LOYOLA DU CONGO - ICAM

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

FILIERE D'INGENIERIE INFORMATIQUE



PROJET SYSTEME

MUBALAMA BENJAMIN

HOLEL MBOCK ELIOTT

LYBA JEAN-MARIE

WASINGYA GLORIA

X2026

PLANNING PREVISIONNEL

Délai du travail : 4 jours (en partant du lundi 24/01/2022 au jeudi 27/01/2022)

Premier jour

- Appréhension et compréhension de l'énoncé du projet
- Création des serveurs ainsi que les postes clients
- Installation et configuration du serveur DNS et DHCP ainsi que DNS slave

Deuxième jour :

- Installation et configuration du serveur HTTP
- Créer un virtuelhost et mettre en place un site web en local
- Mettre un plan de sauvegarde

Troisième jour :

- Ecrire l'ensemble de scripts

Quatrième jour :

- Tester le fonctionnement de l'infrastructure
- Mettre ensemble tous les documents à rendre

PLANNING REELLEMENT EFFECTUE

Délai du travail : 4 jours (en partant du lundi 24/01/2022 au jeudi 27/01/2022)

Voici ce qui avait été prévu de faire le premier jour :

Premier jour

- Appréhension et compréhension de l'énoncé du projet
- Création des serveurs ainsi que les postes clients
- Installation et configuration du serveur DNS et DHCP ainsi que DNS slave

Ce qui a été fait :

- Appréhension et compréhension de l'énoncé du projet
- Création des serveurs ainsi que les postes clients
- Installation et configuration du serveur DNS et DHCP ainsi que DNS slave

Voici ce qui avait été prévu de faire le deuxième jour :

Deuxième jour :

- Installation et configuration du serveur HTTP
- Créer un virtuel host et mettre en place un site web en local
- Mettre un plan de sauvegarde

Ce qui a été fait :

- Installation et configuration du serveur HTTP
- Créer un virtuelhost et mettre en place un site web en local
- Mettre un plan de sauvegarde
- Les configurations DNS master et slave

Voici ce qui avait été prévu de faire le troisième jour :

Troisième jour :

- Ecrire l'ensemble de scripts

Ce qui a été fait :

- Ecrire l'ensemble de scripts
- Mettre un plan de sauvegarde

Voici ce qui avait été prévu de faire le quatrième jour :

Quatrième jour :

- Tester le fonctionnement de l'infrastructure
- Mettre ensemble tous les documents à rendre

Ce qui a été fait :

- Ecrire l'ensemble de scripts
- Tester le fonctionnement de l'infrastructure
- Mettre ensemble tous les documents à rendre

SYNTHESE DES PROBLEMES RENCONTRES ET COMMENT ILS ONT ETE SURMONTES

- Création des serveurs ainsi que les postes clients : Nous étions butés au choix de la mémoire vive (RAM) que l'on devrait donner aux serveurs et postes clients. Il faudrait octroyer au moins 1 Go de RAM à un hôte ce qui n'était pas le cas pour nous.
- La mise en place du site web : Elle a été une étape difficile car on n'arrivait pas à faire la correspondance entre le nom de domaine et l'adresse IP de notre domaine mais nous avons du le surmonté après plusieurs tentatives.

- Manque de correspondance de l'extensions de la version Virtuelbox 6.1.12 avec son extension 6.1.12. Nous avons surmonté cette difficulté grâce à une mise à jour.
- La configuration DNS était un d'élément difficile lors du projet car elle était d'ailleurs les socles de réussite du projet. On a surmonté ce problème après plusieurs modifications de son fichier de configuration.
- Inaccessibilité du site à partir d'autres hotes